

Số: 1581 /QĐ-SGTVT

Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 9 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật công trình:
**Nâng cấp, mở rộng Km4+000-Km6+000 đường tỉnh 2; Km10+850-Km12+150
đường tỉnh 8B**

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỪA THIÊN HUẾ

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải;

Căn cứ Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định về công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư;

Căn cứ Hợp đồng thi công xây dựng số 24/2020/HĐXL ngày 18/05/2020 giữa Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế với Công ty Cổ phần Quản lý đường bộ và xây dựng công trình Thừa Thiên Huế;

Căn cứ biên bản xử lý hiện trường số 01 ngày 29/5/2020; số 02 ngày 31/5/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nâng cấp, mở rộng Km4+000-Km6+000 đường tỉnh 2; Km10+850-Km12+150 đường tỉnh 8B với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Nâng cấp, mở rộng Km4+000-Km6+000 đường tỉnh 2; Km10+850-Km12+150 đường tỉnh 8B

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Thừa Thiên Huế.

3. Tổ chức tư vấn lập BCKTKT: Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Thừa Thiên Huế.

4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Phục vụ giao thông

5. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

- Đường tỉnh 8B đoạn Km10+850 – Km12+150 dài 1320,67m:

Nền đường : 6.5m.
Mặt đường : 5.5m.
Lề đường : 2x0.5m.

- Đường tỉnh 2 đoạn Km4+000-Km6+000 đường tỉnh 2 dài 2051,92m:

Nền đường : 6.5m.
Mặt đường : 5.5m.
Lề đường : 2x0.5m.

Ngoài ra, tại các đoạn vượt nổi có sự điều chỉnh cục bộ nhằm đảm bảo tính mỹ quan cũng như độ an toàn cho người và phương tiện khi tham gia giao thông.

6. Địa điểm xây dựng: Đường tỉnh 2,8 – Thừa Thiên Huế

7. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 3 ha.

8. Phương án xây dựng: Nâng cấp

9. Loại, cấp công trình: Công trình giao thông.

10. Nguyên nhân điều chỉnh:

Rà soát cập nhật lại khối lượng theo các biên bản xử lý hiện trường.

11. Tổng mức đầu tư điều chỉnh:

Tổng mức đầu tư điều chỉnh công trình là: 8.346.400.000 đồng

(Tám tỷ, ba trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng)

Trong đó:

Chi phí xây dựng:	7.624.542.000 đồng
Quản lý dự án:	162.805.000 đồng
Tư vấn xây dựng:	521.494.000 đồng
Chi phí khác:	37.559.000 đồng

11. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành dự án.

13. Thời gian thực hiện: Năm 2020.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà): Chánh văn phòng, Trưởng phòng An toàn và Quản lý Giao thông, Trưởng phòng Kế hoạch-Tài chính-Thẩm định và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Công Diễn